Digitaler Hilferuf

08.04.2020

TH-OWL https://TH-OWL.de

Projekt Manager

Projektbeginn/ende 28.03.2020 - 21.05.2020

Fortschritt 12% Vorgänge 38 Ressourcen 0

Projektarbeit Digitaler Hilferuf

Vorgang	Anfang	Ende
Planung	28.03.20	08.04.20
Projektziel definieren	28.03.20	31.03.20
Funktionen erarbeiten	01.04.20	03.04.20
Umsetzungsablauf	03.04.20	05.04.20
Projektkosten	06.04.20	08.04.20
Planung abgeschlossen	09.04.20	09.04.20
Komponenten Bestellen	08.04.20	22.04.20
Warten auf Lieferung	08.04.20	22.04.20
Lieferung eingetroffen	23.04.20	23.04.20
Hardware	23.04.20	07.05.20
Entwurf designen	23.04.20	24.04.20
Prototyp anfertigen	25.04.20	28.04.20
Test des Prototypen	29.04.20	30.04.20
Finale Hardware	01.05.20	05.05.20
Hardware fertig	06.05.20	06.05.20
Benutzerfreundlichkeit testen	06.05.20	07.05.20
Hardware abgeschlossen	08.05.20	08.05.20
Software	25.04.20	14.05.20
Entwurf designen	25.04.20	28.04.20
Webspace Software	29.04.20	11.05.20
Webspace Fertig	12.05.20	12.05.20
Embedded Software	01.05.20	03.05.20
Embedded Fertig	04.05.20	04.05.20

Digitaler Hilferuf 08.04.2020

3

Vorgänge

Vorgang	Anfang	Ende
Benutzerfreundlichkeit testen	12.05.20	14.05.20
Software abgeschlossen	15.05.20	15.05.20
Gehäuse	01.05.20	17.05.20
Entwurf designen	01.05.20	03.05.20
Prototyp anfertigen	04.05.20	08.05.20
Finales Gehäuse	09.05.20	14.05.20
Finales Gehäuse Fertig	15.05.20	15.05.20
Qualitätssicherung	15.05.20	17.05.20
Gehäuse abgeschlossen	18.05.20	18.05.20
Produkttest	18.05.20	20.05.20
Funktionstest	18.05.20	20.05.20
Stabilität	18.05.20	18.05.20
Benutzerfreundlichkeit	18.05.20	19.05.20
Testgruppe - Passanten?	18.05.20	19.05.20
Projekt abgeschlossen	21.05.20	21.05.20


Digitaler Hilferuf 08.04.2020

Gantt-Diagramm

Testgruppe - Passanten?

Projekt abgeschlossen

18.05.20 19.05.20



4

Digitaler Hilferuf

5

Ressourcendiagramm

